



Jocotepec, Jal., a 30 de marzo de 2022

**C. IRMA MEDELLÍN GÓMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
PRESENTE

**Asunto: Autorización de convenio adicional**

En atención a su escrito S/N de fecha 29 de marzo del presente año, referente al contrato **GMJ 003C- OP/2022** de la obra **REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**, y de acuerdo al art. 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Le informo que se autoriza realizar un convenio adicional de aumento en monto y plazo, por la cantidad de \$59,014.07 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 07/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. con un periodo de ejecución del 04 al 15 de abril de 2022.

**ATENTAMENTE**  
**"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS**  
**Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"**

*Recebi 30 Marzo del 2022*

*Imelda*

**C. Imelda Karina Pérez González**  
Directora de Obras Públicas



**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**

Jocotepec, Jalisco a 29 de marzo de 2022

Lic. José Miguel Gómez López  
Presidente Municipal de Jocotepec  
PRESENTE

C. Imelda Karina Pérez González  
Directora de Obras Públicas de Jocotepec  
PRESENTE

En referencia al Contrato No. **GMJ 003C- OP/2022** consistente en: "**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**"; me permito solicitar de la manera más atenta una **AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MONTO**, correspondiente a **\$59,014.07 (cincuenta y nueve mil catorce pesos 07/100 M.N.) IVA incluido**, en el periodo de ejecución del **04 al 15 de abril de 2022**; con el fin de dar cumplimiento del alcance de proyecto.

Se anexa a la presente Presupuesto y Programa de Obra para el Convenio Adicional al Contrato GMJ 003C- OP/2022.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindarle a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. IRMA MEDELLÍN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024

29 MAR. 2022

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

Jocotepec, Jalisco a 29 de marzo de 2022

Lic. José Miguel Gómez López  
Presidente Municipal de Jocotepec  
PRESENTE

C. Imelda Karina Pérez González  
Directora de Obras Públicas de Jocotepec  
PRESENTE

En referencia al Contrato No. **GMJ 003C- OP/2022** consistente en: "**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**"; me permito solicitar de la manera más atenta una **AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MONTO**, correspondiente a **\$59,014.07 (cincuenta y nueve mil catorce pesos 07/100 M.N.) IVA incluido**, en el periodo de ejecución del **04 al 15 de abril de 2022**; con el fin de dar cumplimiento del alcance de proyecto.

Se anexa a la presente Presupuesto y Programa de Obra para el Convenio Adicional al Contrato GMJ 003C- OP/2022.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindarle a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. IRMA MEDELLÍN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024

29 MAR. 2022

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

Jocotepec, Jalisco a 29 de marzo de 2022

Lic. José Miguel Gómez López  
Presidente Municipal de Jocotepec  
PRESENTE

C. Imelda Karina Pérez González  
Directora de Obras Públicas de Jocotepec  
PRESENTE

En referencia al Contrato No. **GMJ 003C- OP/2022** consistente en: "**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**"; me permito solicitar de la manera más atenta una **AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MONTO**, correspondiente a **\$59,014.07 (cincuenta y nueve mil catorce pesos 07/100 M.N.) IVA incluido**, en el periodo de ejecución del **04 al 15 de abril de 2022**; con el fin de dar cumplimiento del alcance de proyecto.

Se anexa a la presente Presupuesto y Programa de Obra para el Convenio Adicional al Contrato GMJ 003C- OP/2022.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindarle a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. IRMA MEDELLÍN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024

29 MAR. 2022

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.