

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

7

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE MADERO DE KM 0+000.00 AL KM 0+081.70 (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MADERO).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$120,424.17 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 21/12/20 AL 26/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	490.20	\$ 210.00	102,942.00	-	0.00%	\$ -	\$ 102,942.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	163.40	\$ 82.00	13,398.80	-	0.00%	\$ -	\$ 13,398.80	
3	DIESEL	LTS	200.17	\$ 20.49	4,083.37	-	0.00%	\$ -	\$ 4,083.37	
					120,424.17		0.00%	0.00	120,424.17	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES	
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=	
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=	

4

  
  


# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE MADERO DE KM 0+000.00 AL KM 0+081.70 (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MADERO).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$120,424.17 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 28/12/20 AL 02/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINACIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	490.20	\$ 210.00	102,942.00	-	0.00%	\$ -	\$ 102,942.00
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	163.40	\$ 82.00	13,398.80	-	0.00%	\$ -	\$ 13,398.80
3	DIESEL	LTS	200.17	\$ 20.49	4,083.37	-	0.00%	\$ -	\$ 4,083.37
					120,424		0.00%	0.00	120,424.17

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES	
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=	
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=	



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 VIALIDAD CALLE MADERO DE KM 0+000.00 AL KM  
 0+081.70 (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y  
 MADERO).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$120,424.17 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$120,424.17 PERIODO 04/01/21 AL 09/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	490.20	\$ 210.00	102,942.00	490.20	100.00%	\$ 102,942.00	\$ -	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	163.40	\$ 82.00	13,398.80	163.40	100.00%	\$ 13,398.80	\$ -	
3	DIESEL	LTS	200.17	\$ 20.49	4,083.37	200.17	100.00%	\$ 4,083.37	\$ -	
					120,424		100.00%	120,424.17	0.00	

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



**DIRECCION DE  
OBRA PUBLICAS**