LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.,** por la cantidad de; **$445,752.54 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 54/100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 02 y Finiquito**, del programa **FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023** correspondiente al siguiente proyecto:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° FACTURA	FECHA FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
138	10/11/2023	$448,220.60	$2,468.07	$445,752.54

Cuenta contable: 6151-2-25.1-050-390
Contrato: GMJ 021C- OP/2023

HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024
02:01 pm
17 NOV. 2023
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

Anexo:

1. Factura, xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 02 y Finiquito
4. Fianza de Vicios Ocultos
5. Minuta de Termino de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 GOBIERNOS UNIDOS MEXICANOS 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Tú decides mejorar

C.c.p. Archivo
OP/c.v.ch

TERRACERIAS PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA

RFC: TPR1806058C0

Domicilio: MORELOS No. 67 No. Int E, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	- 138
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	9/11/2023 10:44:07
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8 **Uso CFDI:** I01 - Construcciones
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141000 - Servicios de construcción de autopistas y carreteras	PAGO DE ESTIMACION No. 2(DOS) FINIQUITO OBRA: Construccion de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec - Chapala. En la localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco. Con Contrato No.: GMJ 021 C-OP/2023 menos la retencion de 5 al Millar (R.I.V. SEFUPU) para Contraloria del estado por $2,468.07 pesos, Monto efectivo para pago $445,752.54 pesos	386,397.07	0.00	002 - IVA - 61,823.53	386,397.07

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Importe con letra:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	386,397.07
Impuestos Trasladados	61,823.53
Total	448,220.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000516193795
Folio fiscal	3F11A8D8-F155-4011-A8F4-73189E943424
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Noviembre 9 2023 - 10:44:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T0hYzVpvBRTQMuGzjNeWXntbMmko2vy67yvvkj5YMNyhlZ3i/qR5vTn27tlh51GHNNHGY1bi/5mSiNL97sezRw
woRjMJyOJVngnwACxZopdTDhv4Su1amNXzXpR/daQZf2d3QBUNrnSO44SzaYFLpSjNp1LRA9EYPeDiW4eKGRfb
yLCM5AtbMlloYjq8FidDdbZn2xIDBP3hBmNWfKnIPaijlmBsT6Ve2IAPPW4ubtEOW1cki6ztoFfi06RGlV5XOn
6gxl2OXPyUvogMbTsSkvM+RZpsBJrt2j6H8yxoxf1ANzuUNJt2ZtVBHjVrJ/EH2Nb2VjkWSMPr6YBmnYDEVg==

Sello del SAT

lyUk273uRy22FE/QCY8uPW4Rxf5ldYJqHXQmy6KDGH/SY1oOmC83qh76dQv6bUs7xm/mdLdwihFQ8JE/
ZHOB7mXgtlwRNFxt4B42GfOV92ItG4OefrsyvKHDRZaZlgxfuLiLsYyWuMlXf0pY3L0lU16hvIWD4JKS
KZIj0jAxkPrX7BZ6FYI9QluqvmF9b0XMFySdpsg+VK4xmQBWcTm4DcS0ZOXPXj6ydCDCc113IP/37j3o
ZBtSNNVuSJpg559BAc9TyWbI0JSpSs4athrTSlzKJlK94EDY/pIsbCIXAktnoafahR4kqn4P07Vu7kwl
GKeElx4kWMMzNa/4GgQmAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3F11A8D8-F155-4011-A8F4-73189E943424|2023-11-09T10:44:10|MAS0810247C0|T0hY
zVpvBRTQMuGzjNeWXntbMmko2vy67yvvkj5YMNyhlZ3i/qR5vTn27tlh51GHNNHGY1bi/5mSiNL97sez
RwwoRjMJyOJVngnwACxZopdTDhv4Su1amNXzXpR/daQZf2d3QBUNrnSO44SzaYFLpSjNp1LRA9EYPeDi
W4eKGRfbyLCM5AtbMlloYjq8FidDdbZn2xIDBP3hBmNWfKnIPaijlmBsT6Ve2IAPPW4ubtEOW1cki6zt
oFfi06RGlV5XOn6gxl2OXPyUvogMbTsSkvM+RZpsBJrt2j6H8yxoxf1ANzuUNJt2ZtVBHjVrJ/EH2Nb2
VjkWSMPr6YBmnYDEVg==|00001000000505142236||

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="138"
Fecha="2023-11-09T10:44:07"
Sello="T0hYzVpvBRTQMuGzjNeWXntbMmko2vy67yvvkj5YMNyhlZ3i/qR5vTn27tIh51GHNNHGY1bi/
5mSiNL97sezRwwoRjMJyOJVngnwACxZopdTDhv4Su1amNXzXpR/daQZf2d3QBUNrnSO44SzaYFLpSjNp
1LRA9EYPeDiW4eKGRfbyLCM5AtbMlloYjq8FidDdbZn2xIDBP3hBmNWfKnIPaijlmBsT6Ve2IAPPW4ub
tEOW1cki6ztoFfi06RGlV5XOn6gxl2OXPyUvogMbTsSkvM+RZpsBJrt2j6H8yxoxf1ANzuUNJt2ZtVBH
jVrJ/EH2Nb2VjkWSMPr6YBmnYDEVg==" FormaPago="99"
NoCertificado="00001000000516193795"
Certificado="MIIGPjCCBCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYxOTM3OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREU
gQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgk
qhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08
gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0l
VREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVw
wWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUN
JT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjExMTUwMDU3NDBaFw0yNjExMTUwMDU
3NDBaMIIBCzE4MDYGA1UEAxMvVEVSUkFDRVJJQVMgWSBQQVZJTUVOVE9TIERFIExBIFJJQklFUkEgU0E
gREUgQ1YxODA2BgNVBCkTL1RFUlJBQ0VSSUFTIFkgUEFWSU1FTlRPUyBERSBMQSBSSUJJRVJBIFNBIER
FIENWMTgwNgYDVQQKEy9URVJSQUNFUklBUyBZIFBBVklNRU5UT1MgREUgTEEgUklCSUVSQSBTQSBERSB
DVjElMCMGA1UELRMcVFBSMTgwNjA1OEMwIC8gQ0FTRTc4MDExM0M4OTEeMBwGA1UEBRMVIC8gQ0FYUzc
4MDExM0hKQ0JYUjA5MRQwEgYDVQQLEwt0ZXJyYWNlcmlhczCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADC
CAQoCggEBAJBx+5I+gY01+PNNVUEwtpe5+rgv5ayA8GbDJBv0jepOpfwasRbE7/FXIVRduW07eo1u2hh
8wTSH7udK2jOTnPVV9szVt6Rq6CCWma4+gTY4f4Bf1ff8A4gllxCe2P8IWCxFOuVt67mVdpF++Y0ndYr
coAsZmFmuPbX2L5hWF9xz3+ANDiNe+eOftvmselUBacEpoaaEhxC+Zo1IGa8i2lWxUHTgx64jd9WLKd7
9aZ5ufhr/LJ52hTKsqfbb1xh3peoV6N9anDkjhR284lQ2CbeEh4vus7eTrdfUgGrdCkU2RUX0X9QgTGd
cz0fq5ZmrUvsSHvFNybLWO+wlIZT/YBsCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsA
wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALZDd3La8qKVFF/0yznXwnheSIgGqPJ9uDPCm3G2+yQ9K50jbF2n2iV
x7F83VRR71ojYoJMn2bNTqWykaBWgxIC4CLm/LFmeFpb6URWxSADqEcTAzOuLbIFwF5+y5EH3aaI5CCB
OZSu+7rK/lldyTTPBMcmIEsr1ZOL/Pc1ZyaQGRKPeFvHZBLwQDedUYILfGHHomD4VgO45ITXmXcqcoEo
ltTXwufOUDHzatbvfP6IwcK4jQMt4pG1H+Enr9qMYzgpzZnhGSs7Np2aVOk3DOvhDxPzWWTj9ppvOmbR
vrLRaKnOmCu04zpVc1nnVunR1o/NEa/ub7NxCL6KHMdB3qPvbZxz1BaXz4XnoMkzCwyNn48bAUGYMmN1
Qj/APUnaj7XZas63KnCtjZgMIcrb9X/aeS2TFIrEEL9um6aaBwp0gnR86o0Sv9j9/3y+jZJ5jk9nPpKz
XkJbqelIw/8z/Ca3fs6K3tXXThutJJWh88FvlnT+HEv8I3q96n0S37h0TKhlA9ZbbUMUk0q9W2K5iYa8
RKoXE023HW43YLMHfyBuNJSVb2ZgJjf7RNd11Y7u3KrE9WFynm+vcWKvz5cbMR2CbFtLidaGsZ8RnGPp
Ml6m8g5tdHkHAAyGgukv0IEeF7nuUB5I5RProeNADeDJgsK1adYmfQbl9X7YI29HFG0VQ"
SubTotal="386397.07" Moneda="MXN" Total="448220.60" TipoDeComprobante="I"
Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45800">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TPR1806058C0" Nombre="TERRACERIAS
Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8"
Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141000" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="SER0005"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACION No.
2(DOS)
FINIQUITO
OBRA:
Construccion
de banquetas e
imagen
urbana
en calle La Paz
de calle
Hidalgo a calle
Rotario
calle
Rotario de calle
La Paz a
carretera
Jocotepec -

Chapala. En la
localidad de
San Juan
Cosala,
Municipio
de
Jocotepec,
Jalisco. Con
Contrato No.:
GMJ 021
C-OP/2023
menos la
retencion de 5
al Millar (R.I.V.
SEFUPU)

para
Contraloria del
estado por
$2,468.07
pesos,
Monto
efectivo para
pago
$445,752.54
pesos"
ValorUnitario="386397.07" Importe="386397.07"
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="386397.07"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="61823.53"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Con
ceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="61823.53"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="61823.53"
Base="386397.07"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:Timbr
eFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital
v11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="3F11A8D8-F155-4011-A8F4-73189E943424" FechaTimbrado="2023-11-09T10:44:10"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="T0hYzVpvBRTQMuGzjNeWXntbMmko2vy67yvvkj5YMNyhlZ3i/qR5vTn27tIh51GHNNHGY1
bi/5mSiNL97sezRwwoRjMJyOJVngnwACxZopdTDhv4Su1amNXzXpR/daQZf2d3QBUNrnSO44SzaYFLpS
jNp1LRA9EYPeDiW4eKGRfbyLCM5AtbMlloYjq8FidDdbZn2xIDBP3hBmNWfKnIPaijlmBsT6Ve2IAPPW
4ubtEOW1cki6ztoFfi06RGlV5XOn6gxl2OXPyUvogMbTsSkvM+RZpsBJrt2j6H8yxoxf1ANzuUNJt2Zt
VBHjVrJ/EH2Nb2VjkWSMPr6YBmnYDEVg==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="lyUk273uRy22FE/QCY8uPW4Rxf5ldYJqHXQmy6KDGH/SY1oOmC83qh76dQv6bUs7xm/mdL
dwihFQ8JE/ZHOB7mXgtlwRNFxt4B42GfOV92ItG4OefrsyvKHDRZaZlgxfuLiLsYyWuMlXf0pY3L0IU1
6hvIWD4JKSKZIj0jAxkPrX7BZ6FYI9QluqvmF9b0XMFySdpsg+VK4xmQBWcTm4DcS0ZOXPXj6ydCDCc1
13lP/37j3oZBtSNNVuSJpg559BAc9TyWbI0JSpSs4athrTSlzKJlK94EDY/pIsbCIXAktnoafahR4kqn
4P07Vu7kwlGKeElx4kWMMzNa/4GgQmAg==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPR1806058C0	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
3F11A8D8-F155-4011-A8F4-73189E943424	2023-11-09T10:44:07	2023-11-09T10:44:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$448,220.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Imprimir

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	**No. DE CONTRATO:** NO. GMJ 021 C-OP/2023	HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) PERIODO DE TRABAJO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE	PERIODO : DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023
	UBICACIÓN: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	P A R T I D A S	I M P O R T E S	
	IMAGEN URBANA	$	343,599.45
	EXTRAORDINARIOS	$	150,013.97
	MONTO DE ESTIMACIÓN	$	493,613.42
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	$	107,216.35
	S U B T O T A L .	$	386,397.07
	I . V . A . 16%	$	61,823.53
	SUMA	$	448,220.60
	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	$	2,468.07
	NETO A PAGAR	$	445,752.54

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL
ASIGNACIÓN	$ 735,559.89	$ 117,689.58	$ 853,249.47
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	$ 493,613.42	$ 78,978.15	$ 572,591.57
ACUMULADO ANTERIOR	$ 378,172.08	$ 60,507.53	$ 438,679.61
ACUMULADO A LA FECHA	$ 871,785.50	$ 139,485.68	$ 1,011,271.18
SALDO EXCEDENTE	-$ 136,225.61	-$ 21,796.10	-$ 158,021.71

A M O R T I Z A C I Ó N D E L A N T I C I P O			
ANTICIPO %	$ 220,667.97	$ 35,306.88	$ 255,974.85
AMORTIZACIÓN	$ 107,216.35	$ 17,154.62	$ 124,370.97
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	$ 113,451.62	$ 18,152.26	$ 131,603.88
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	$ 220,667.97	$ 35,306.88	$ 255,974.85
FALTANTE POR AMORTIZAR	$ -	$ -	$ -

EL CONTRATISTA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA	IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.
R.F.C. TPR1806058C0

Jocotepec

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
PERÍODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA : OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA
CONTRATISTA : TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.												
A	IMAGEN URBANA											
TYPR-001	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2	1,260.00	1,275.17	0.00	1,275.17	- 15.17	$10.15	$12,789.00	$0.00	$12,942.98	-$153.98
TYPR-002	Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,200.00	839.50	346.80	1,186.30	13.70	$394.71	$473,652.00	$136,885.43	$331,360.62	$5,405.95
TYPR-003	Construcción de rampas para cochera con losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	192.00	82.60	122.34	204.94	- 12.94	$410.03	$78,725.76	$50,162.25	$33,868.48	-$5,304.97
TYPR-004	Construcción de rampa de accesibilidad universal de 1.20 x 1.80 m con un espesor de 0.10 m incluye cimbra, malla 6-6/10-10, colado, materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.	Pieza	30.00	0.00	23.00	23.00	7.00	$2,028.08	$60,842.40	$46,645.84	$0.00	$14,196.56
TYPR-005	Cimbra en fronteras de losas, acabado aparente, para formación de cajetes para árbol de 0.40 x0.40 m a base de triplay de pino de 16 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra,	Pieza	57.00	0.00	57.00	57.00	-	$178.31	$10,163.67	$10,163.67	$0.00	$0.00
TYPR-006	Suministro y colocación de árbol olivo negro de 1.50 m de alto, incluye: mano de obra, acarreos, fletes, tierra vegetal y agua.	Pieza	57.00	0.00	57.00	57.00	-	$746.58	$42,555.06	$42,555.06	$0.00	$0.00
TYPR-007	Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente en PASO PEATONAL de piso alternando franjas de color amarillo, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	400.00	0.00	402.50	402.50	- 2.50	$142.08	$56,832.00	$57,187.20	$0.00	-$355.20

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Jocotepec

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
PERÍODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA : OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA
CONTRATISTA : TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

E S T I M A C I Ó N D E O B R A E J E C U T A D A

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
								SUMAS	$ 735,559.89	$ 343,599.45	$ 378,172.08	$ 13,788.36
	EXTRAORDINARIOS											
EXT-01	Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra	M3	0.00	0.00	250.68	0.00	- 250.68	$557.92	$ -	$139,862.06	$ -	-$139,862.06
EXT-02	Reparacion de descargas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	Pieza	0.00	0.00	12.00	0.00	- 12.00	$255.65	$ -	$3,067.80	$ -	-$3,067.80
EXT-03	Reparacion de tomas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	Pieza	0.00	0.00	11.00	0.00	- 11.00	$644.01	$ -	$7,084.11	$ -	-$7,084.11
								SUMAS	$ -	$ 150,013.97	$ -	-$ 150,013.97
								SUMA	$ 735,559.89	$ 493,613.42	$ 378,172.08	-$ 136,225.61
								IVA	$ 117,689.58	$ 78,978.15	$ 60,507.53	-$ 21,796.10
								TOTAL	$ 853,249.47	$ 572,591.57	$ 438,679.61	-$ 158,021.71

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

TYPR-002 | Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LONGITUD	PZAS	ANCHO PROMEDIO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO
M2	0+000.00	0+024.70	24.70	1	0.80	19.76	19.76
M2	0+000.00	0+013.48	13.48	1	0.80	10.78	10.78
M2	0+001.50	0+077.00	75.50	2	1.00	151.00	151.00
M2	0+084.82	0+194.42	109.60	2	1.00	219.20	219.20
M2	0+252.52	0+306.55	54.03	2	1.00	108.06	108.06
M2		MENOS RAMPAS DE CHOCHERAS					-122.34
M2		MENOS AREA DE CAJETES					-9.12
						SUMA	**346.80**

CROQUIS.

CALLE ROTARIO

CALLE ROTARIO

DE CALLE ROTARIO A CALLE MATAMOROS

DE CALLE MATAMOROS A CALLE GALEANA

DE CALLE GALEANA A CALLE CUAHUTEMOC

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-002	Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	FOTOGRAFÍA





TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

TYPR-002	Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	CROQUIS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 05 DE SEPTIEMBREAL 04 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

TYPR-003	Construcción de rampas para cochera con losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LONGITUD	LADO	ANCHO PROMEDIO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO	CROQUIS.
M2	0+028.00	9.30	DERECHO	0.80	7.44	7.44	DE CALLE ROTARIO A CALLE MATAMOROS
M2	0+046.00	7.10	DERECHO	0.80	5.68	5.68	DE CALLE ROTARIO A CALLE MATAMOROS
M2	0+059.00	5.00	DERECHO	0.80	4.00	4.00	DE CALLE ROTARIO A CALLE MATAMOROS
M2	0+103.00	7.10	DERECHO	0.85	6.04	6.04	DE CALLE MATAMOROS A CALLLE GALEANA
M2	0+129.00	4.60	DERECHO	0.90	4.14	4.14	DE CALLE MATAMOROS A CALLLE GALEANA
M2	0+155.00	29.50	DERECHO	1.10	32.45	32.45	DE CALLE MATAMOROS A CALLLE GALEANA Rampa solicitada por proceso de trabajos en obra privada para una entrada a Hotel.
M2	0+210.00	8.00	DERECHO	1.10	8.80	8.80	DE CALLE GALEANA A CALLLE CUAUHTÉMOC
M2	0+240.00	5.00	DERECHO	1.10	5.50	5.50	DE CALLE GALEANA A CALLLE CUAHUTEMOC
M2	0+080.00	5.70	IZQUIERDO	0.70	3.99	3.99	DE CALLE ROTARIO A CALLE MATAMOROS
M2	0+132.00	5.90	IZQUIERDO	1.33	7.85	7.85	DE CALLE MATAMOROS A CALLLE GALEANA
M2	0+140.00	3.70	IZQUIERDO	1.38	5.11	5.11	DE CALLE MATAMOROS A CALLLE GALEANA
M2	0+148.00	3.55	IZQUIERDO	1.40	4.97	4.97	DE CALLE MATAMOROS A CALLLE GALEANA
M2	0+201.00	10.00	IZQUIERDO	1.27	12.70	12.70	DE CALLE GALEANA A CALLLE CUAUHTÉMOC
M2	0+214.00	12.00	IZQUIERDO	1.14	13.68	13.68	DE CALLE GALEANA A CALLLE CUAHUTEMOC
					SUMA	122.34	

ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	05 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 05 DE SEPTIEMBREAL 04 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-003	Construcción de rampas para cochera con losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	FOTOGRAFÍA





ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	05 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 05 DE SEPTIEMBREAL 04 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-003	Construcción de rampas para cochera con losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	FOTOGRAFÍA



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	05 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 05 DE SEPTIEMBREAL 04 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-003	Construcción de rampas para cochera con losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	CROQUIS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

TYPR-004	Construcción de rampa de accesibilidad universal de 1.20 x 1.80 m con un espesor de 0.10 m incluye cimbra, malla 6-6/10-10, colado, materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LONGITUD	PZAS	ANCHO PROMEDIO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO
PZAS	0+000.00		2		2.00	2.00
PZAS	0+024.70		1		1.00	1.00
PZAS	0+000.00		2		2.00	2.00
PZAS	0+080.00		4		4.00	4.00
PZAS	0+200.00		4		4.00	4.00
PZAS	0+310.00		4		4.00	4.00
PZAS	0+400.00		4		4.00	4.00
PZAS	0+590.90		2		2.00	2.00
					SUMA	23.00

CROQUIS.

CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO A CALLE LA PAZ
CALLE MATAMOROS
CALLE GALEANA
CALLE CUAHUTEMOC
CALLE TACUBA
CALLE HIDALGO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-004	Construcción de rampa de accesibilidad universal de 1.20 x 1.80 m con un espesor de 0.10 m incluye cimbra, malla 6-6/10-10, colado, materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.	FOTOGRAFÍA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

2021 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-004	Construcción de rampa de accesibilidad universal de 1.20 x 1.80 m con un espesor de 0.10 m incluye cimbra, malla 6-6/10-10, colado, materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.	CROQUIS



2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

TYPR-005	Cimbra en fronteras de losas, acabado aparente, para formación de cajetes para árbol de 0.40 x0.40 m a base de triplay de pino de 16 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra,

UNIDAD	CADENAMIENTO		LONGITUD	PZAS	LADO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO
PZAS	0+000.00	0+024.70	24.70	3	DERECHO	3.00	3.00
PZAS	0+000.00	0+014.00	14.00	2	IZQ	2.00	2.00
PZAS	0+000.00	0+080.00	80.00	5	DERECHO	5.00	5.00
PZAS	0+000.00	0+080.00	80.00	5	IZQ	5.00	5.00
PZAS	0+085.00	0+189.00	104.00	7	DERECHO	7.00	7.00
PZAS	0+085.00	0+189.00	104.00	7	IZQ	7.00	7.00
PZAS	0+200.00	0+310.00	110.00	5	DERECHO	5.00	5.00
PZAS	0+200.00	0+310.00	110.00	5	IZQ	5.00	5.00
PZAS	0+320.00	0+420.00	100.00	5	DERECHO	5.00	5.00
PZAS	0+320.00	0+420.00	100.00	5	IZQ	5.00	5.00
PZAS	0+400.00	0+540.00	140.00	4	DERECHO	4.00	4.00
PZAS	0+400.00	0+540.00	140.00	4	IZQ	4.00	4.00
						SUMA	**57.00**

CROQUIS.

CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO A CALLE LA PAZ
CALLE MATAMOROS
CALLE MATAMOROS
CALLE GALEANA
CALLE GALEANA
CALLE CUAHUTEMOC
CALLE CUAHUTEMOC
CALLE TACUBA
CALLE TACUBA
CALLE HIDALGO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-005	Cimbra en fronteras de losas, acabado aparente, para formación de cajetes para árbol de 0.40 x0.40 m a base de triplay de pino de 16 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra,	FOTOGRAFÍA





TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-005	Cimbra en fronteras de losas, acabado aparente, para formación de cajetes para árbol de 0.40 x0.40 m a base de triplay de pino de 16 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra,	CROQUIS



2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

TYPR-006	Suministro y colocación de árbol olivo negro de 1.50 m de alto, incluye: mano de obra, acarreos, fletes, tierra vegetal y agua.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LONGITUD	PZAS	LADO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO
PZAS	0+000.00	0+024.70	24.70	3	DERECHO	3.00	3.00
PZAS	0+000.00	0+014.00	14.00	2	IZQ	2.00	2.00
PZAS	0+000.00	0+080.00	80.00	5	DERECHO	5.00	5.00
PZAS	0+000.00	0+080.00	80.00	5	IZQ	5.00	5.00
PZAS	0+085.00	0+189.00	104.00	7	DERECHO	7.00	7.00
PZAS	0+085.00	0+189.00	104.00	7	IZQ	7.00	7.00
PZAS	0+200.00	0+310.00	110.00	5	DERECHO	5.00	5.00
PZAS	0+200.00	0+310.00	110.00	5	IZQ	5.00	5.00
PZAS	0+320.00	0+420.00	100.00	5	DERECHO	5.00	5.00
PZAS	0+320.00	0+420.00	100.00	5	IZQ	5.00	5.00
PZAS	0+400.00	0+540.00	140.00	4	DERECHO	4.00	4.00
PZAS	0+400.00	0+540.00	140.00	4	IZQ	4.00	4.00
						SUMA	**57.00**

CROQUIS.

CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO A CALLE LA PAZ
CALLE MATAMOROS
CALLE MATAMOROS
CALLE GALEANA
CALLE GALEANA
CALLE CUAHUTEMOC
CALLE CUAHUTEMOC
CALLE TACUBA
CALLE TACUBA
CALLE HIDALGO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-006	Suministro y colocación de árbol olivo negro de 1.50 m de alto, incluye: mano de obra, acarreos, fletes, tierra vegetal y agua.	FOTOGRAFÍA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-006	Suministro y colocación de árbol olivo negro de 1.50 m de alto, incluye: mano de obra, acarreos, fletes, tierra vegetal y agua.	CROQUIS



2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

TYPR-007	Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente en PASO PEATONAL de piso alternando franjas de color amarillo, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LONGITUD	PZAS	LADO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO
M	0+000.00	0+024.70	24.70	1	IZQ-DER	24.70	24.70
M	0+000.00	0+014.00	14.00	1	IZQ-DER	14.00	14.00
M	0+000.00	0+025.00	25.00	2	IZQ-DER	50.00	50.00
M	0+055.00	0+080.00	25.00	2	IZQ-DER	50.00	50.00
M	0+083.00	0+110.00	27.00	2	IZQ-DER	54.00	54.00
M	0+170.00	0+188.00	18.00	2	IZQ-DER	36.00	36.00
M	0+197.00	0+215.00	18.00	2	IZQ-DER	36.00	36.00
M	0+296.00	0+308.00	12.00	2	IZQ-DER	24.00	24.00
M	0+312.78	0+324.78	12.00	2	IZQ-DER	24.00	24.00
M	0+400.00	0+412.00	12.00	2	IZQ-DER	24.00	24.00
M	0+418.00	0+430.00	12.00	2	IZQ-DER	24.00	24.00
M	0+570.00	0+590.90	20.90	2	IZQ-DER	41.80	41.80
						SUMA	**402.50**

CROQUIS.

CALLE ROTARIO

CALLE ROTARIO

CALLE ROTARIO A CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE MATAMOROS Y CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE MATAMOROS Y CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE GALEANA Y CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE GALEANA Y CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE TACUBA Y CALLE LA PAZ

EZQUINA CALLE TACUBA Y CALLE LA PAZ

CALLE HIDALGO EZQUINA CALLE LA PAZ

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-007	Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente en PASO PEATONAL de piso alternando franjas de color amarillo, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	CROQUIS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
TYPR-007	Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente en PASO PEATONAL de piso alternando franjas de color amarillo, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	FOTOGRAFÍA





2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

EXT-01	Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra

UNIDAD	CADENAMIENTO		LONGITUD	PZAS	ANCHO PROMEDIO	ALTO	TOTAL ACOMULADO
M3	0+590.90	0+580.00	10.90	2	1.00	0.20	4.36
M3	0+580.00	0+560.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+560.00	0+540.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+540.00	0+520.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+520.00	0+500.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+500.00	0+480.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+480.00	0+460.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+460.00	0+440.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+440.00	0+420.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+420.00	0+400.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+400.00	0+380.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+380.00	0+360.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+360.00	0+340.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+340.00	0+320.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+320.00	0+300.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+300.00	0+280.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+280.00	0+260.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+260.00	0+240.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+000.00	0+020.54	20.54	2	1.00	0.20	8.22
						SUMA 1	**148.58**

CROQUIS.

DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE HIDALGO A CALLE TACUBA
DE CALLE TACUBA A CALLE CUAHUTEMOC
DE CALLE TACUBA A CALLE CUAHUTEMOC
DE CALLE TACUBA A CALLE CUAHUTEMOC
DE CALLE TACUBA A CALLE CUAHUTEMOC
DE CALLE TACUBA A CALLE CUAHUTEMOC
DE CALLE TACUBA A CALLE CUAHUTEMOC
DE CALLE TACUBA A CALLE CUAHUTEMOC
DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE GALEANA
DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE GALEANA
DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE GALEANA
CALLE MATAMOROS DE CALLE LA PAZ A LA CARRETERA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EL LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

EXT-01	Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra						
UNIDAD	CADENAMIENTO		LONGITUD	PZAS	ANCHO PROMEDIO	ALTO	TOTAL ACOMULADO
M3	0+240.00	0+220.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+220.00	0+200.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+200.00	0+180.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+180.00	0+160.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+160.00	0+140.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+140.00	0+120.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+120.00	0+100.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+100.00	0+080.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+080.00	0+060.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+060.00	0+040.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+040.00	0+020.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+020.00	0+000.00	20.00	2	1.00	0.20	8.00
M3	0+024.70	0+000.00	24.70	1	0.80	0.20	3.95
M3	0+016.48	0+003.00	13.48	1	0.80	0.20	2.16
						SUMA 2	**102.11**
						SUMA	**250.68**

CROQUIS.

DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE GALEANA
DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE GALEANA
DE CALLE GALEANA A CALLE MATAMOROS
DE CALLE GALEANA A CALLE MATAMOROS
DE CALLE GALEANA A CALLE MATAMOROS
DE CALLE GALEANA A CALLE MATAMOROS
DE CALLE GALEANA A CALLE MATAMOROS
DE CALLE GALEANA A CALLE MATAMOROS
DE CALLEMATAMOROS A CALLE ROTARIO
DE CALLEMATAMOROS A CALLE ROTARIO
DE CALLEMATAMOROS A CALLE ROTARIO
DE CALLEMATAMOROS A CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO PONIENTE
CALLE ROTARIO ORIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
EXT-01	Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra	FOTOGRAFÍA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
EXT-01	Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra	CROQUIS



2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

EXT-02 | Reparacion de descargas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.

UNIDAD	CADENAMIENTO	PZAS	LADO	ANCHO PROMEDIO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO
PZAS	0+064.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+074.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+025.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+070.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+088.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+119.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+146.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+183.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+231.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+210.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+244.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
	0+249.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
					SUMA	**12.00**

CROQUIS.

CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO
CALLE ROTARIO A CALLE LA PAZ
CALLE MATAMOROS
CALLE MATAMOROS
CALLE GALEANA
CALLE GALEANA
CALLE CUAHUTEMOC
CALLE CUAHUTEMOC
CALLE TACUBA
CALLE TACUBA
CALLE HIDALGO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
EXT-02	Reparacion de descargas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	FOTOGRAFÍA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
EXT-02	Reparacion de descargas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	CROQUIS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

EXT-03 | Reparacion de tomas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	PZAS	LADO	ANCHO PROMEDIO	TOTAL	TOTAL ACOMULADO
PZAS	0+003.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+010.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+020.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+025.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+040.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+065.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+070.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+074.00	1.00	IZQUIERDO		1.00	1.00
PZAS	0+210.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+223.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
PZAS	0+280.00	1.00	DERECHO		1.00	1.00
						0.00
					SUMA	**11.00**

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
EXT-03	Reparacion de tomas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	FOTOGRAFÍA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

MORELOS 67 E, CENTRO, CP.P 45800, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		

LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA	ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 15 DE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		
EXT-03	Reparacion de tomas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	CROQUIS



2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.

885-A

JOCOTEPEC, JALISCO A 24 DE OCTUBRE DE 2023.

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PRESENTE:

Yo **C. Sergio Cabrera**, representante legal de la empresa **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**, le hago la solicitud de volúmenes adicionales para la **ESTIMACION 2 (FINIQUITO)** de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.; que a continuación se enlistan:.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTES
	CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.				
A	**IMAGEN URBANA**				
TYPR-003	Construcción de rampas para cochera con losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	12.94	$410.03	$5,305.79
TYPR-007	Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente en PASO PEATONAL de piso alternando franjas de color amarillo, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	2.50	$142.08	$355.20
				SUMA	**$ 5,660.99**
				IVA	**$ 905.76**
				TOTAL	**$ 6,566.75**

Sin otro particular pongo a su consideración el anterior.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

24 OCT. 2023
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
ING. SERGIO CABRERA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
OFICIO: 885-A/ 2023
ADM. 2021-2024
Jocotepec Jalisco, a 24 de octubre del 2023

ING. SERGIO CABRERA
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V
PRESENTE:

Asunto: Volúmenes excedentes

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 24 de octubre del 2023, el cual se **autorizan** los volúmenes excedentes de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."** No. de contrato: **GMJ 021 C-OP/2023**.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTES
	CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.				
A	IMAGEN URBANA				
TYPR-003	Construcción de rampas para cochera con losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	12.94	$410.03	$5,305.79
TYPR-007	Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente en PASO PEATONAL de piso alternando franjas de color amarillo, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	2.50	$142.08	$355.20
				SUMA	$ 5,660.99
				IVA	$ 905.76
				TOTAL	$ 6,566.75

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:

C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

24-oct-2023

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Concurso No. **Fecha:** 20/10/2023 **Duración:** 20 días naturales

Obra: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala

Lugar:

Inicio Obra: 04-oct-2023
Fin Obra: 23-oct-2023

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:	20			
Análisis:	**EXT-002**		**Pieza**	**12**		
Reparacion de descargas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.						
MATERIALES						
041-001-16-13T	TUBO PAD LISO HIDRAULICO RD-9 1/2"	M	$17.25	1.000000	$17.25	8.20%
MCON-01	CONECTOR DE BRONCE 1/2"	PZA	$39.70	2.000000	$79.40	37.73%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**				**$96.65**	**45.93%**
MANO DE OBRA						
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	$1,227.31	0.090000	$110.46	52.50%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**				**$110.46**	**52.50%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$110.46	0.030000	$3.31	1.57%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**				**$3.31**	**1.57%**
Costo Directo:					**$210.42**	
INDIRECTOS			**13%**		**$27.35**	
SUBTOTAL					**$237.77**	
FINANCIAMIENTO			**0.92772%**		**$2.21**	
SUBTOTAL					**$239.98**	
UTILIDAD			**6%**		**$14.40**	
SUBTOTAL					**$254.38**	
CARGOS ADICIONALES			**0.60463%**		**$1.27**	
PRECIOS UNITARIO					**$255.65**	

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL ING. SERGIO CABRERA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Concurso No. **Fecha:** 20/10/2023 **Duración:** 20 días naturales

Obra: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala

Lugar:

Inicio Obra: 04-oct-2023
Fin Obra: 23-oct-2023

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:	10			
Análisis:	**EXT-001**		**m3**	**279.08**		
Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra						
MATERIALES						
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$95.00	0.100000	$9.50	2.07%
TEPETATE	TEPETATE	M3	$280.00	1.300000	$364.00	79.27%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**				**$373.50**	**81.34%**
MANO DE OBRA						
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$502.70	0.146150	$73.47	16.00%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**				**$73.47**	**16.00%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$100.43 /	10.000000	$10.04	2.19%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$73.47	0.030000	$2.20	0.48%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**				**$12.24**	**2.67%**
Costo Directo:					**$459.21**	
INDIRECTOS			**13%**		**$59.70**	
SUBTOTAL					**$518.91**	
FINANCIAMIENTO			**0.92772%**		**$4.81**	
SUBTOTAL					**$523.72**	
UTILIDAD			**6%**		**$31.42**	
SUBTOTAL					**$555.14**	
CARGOS ADICIONALES			**0.60463%**		**$2.78**	
PRECIOS UNITARIO					**$557.92**	

(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL ING. SERGIO CABRERA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Concurso No. **Fecha:** 20/10/2023 **Duración:** 20 días naturales

Obra: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala

Lugar:

Inicio Obra: 04-oct-2023
Fin Obra: 23-oct-2023

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:	30			
Análisis:	**EXT-003**		**Pieza**	**11**		
Reparacion de tomas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.						
MATERIALES						
041-001-15-96T	TUBO PVC E/L 150mm x 1 mto SANIT DU	TRM	$877.58	0.300000	$263.27	49.67%
042-001-E-9-96	COPLE PVC SANIT DUR CEMENTAR 150 mm	PZA	$42.13	1.000000	$42.13	7.95%
360-211-17-40	LIMPIADOR SILER 500 ml	PZA	$63.80	0.120000	$7.66	1.45%
360-211-17-34	BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO	PZA	$190.30	0.180000	$34.25	6.46%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**				**$347.31**	**65.53%**
MANO DE OBRA						
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	$1,227.31	0.144580	$177.44	33.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**				**$177.44**	**33.47%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$177.44	0.030000	$5.32	1.00%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**				**$5.32**	**1.00%**
Costo Directo:					**$530.07**	
INDIRECTOS			**13%**		**$68.91**	
SUBTOTAL					**$598.98**	
FINANCIAMIENTO			**0.92772%**		**$5.56**	
SUBTOTAL					**$604.54**	
UTILIDAD			**6%**		**$36.27**	
SUBTOTAL					**$640.81**	
CARGOS ADICIONALES			**0.60463%**		**$3.20**	
PRECIOS UNITARIO					**$644.01**	

(* SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL ING. SERGIO CABRERA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
OFICIO: 874-B/ 2023
ADM. 2021-2024
Jocotepec Jalisco, a 20 de octubre del 2023

ING. SERGIO CABRERA
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V
PRESENTE:

Asunto: conceptos fuera de catálogo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 20 de octubre del 2023, el cual se **autorizan** los conceptos fuera de catálogo de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."** No. de contrato: **GMJ 021 C-OP/2023**.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
B	**EXTRAORDINARIOS**					
EXT-001	Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra	m3	250.78	$557.92	$139,915.18	16.62%
EXT-002	Reparacion de descargas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	Pieza	12.00	$255.65	$3,067.80	0.33%
EXT-003	Reparacion de tomas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	Pieza	11.00	$644.01	$7,084.11	0.76%
	Total: EXTRAORDINARIOS				**$150,067.09**	**17.70%**
	Total del Presupuesto sin IVA:				**$150,067.09**	
	I.V.A 16.00 %				**$24,010.73**	
	Total del Presupuesto:				**$174,077.82**	

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:

C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

20-oct-2023

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.

JOCOTEPEC, JALISCO A 20 DE OCTUBRE DE 2023.

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PRESENTE:

Me refiero al contrato **No. GMJ 021 C-OP/2023,** relativo a **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**

Yo **C. Sergio Cabrera**, representante legal de la empresa **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**, le hago la solicitud de concepto extraordinario para la ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO de la obra antes mencionada; que a continuación se enlista:.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
B	**EXTRAORDINARIOS**					
EXT-001	Suministro y compactacion de forma manual de material de banco en espesor de 20cm agtregando agua, incluye materiales y mano de obra	m3	250.78	$557.92	$139,915.18	16.62%
EXT-002	Reparacion de descargas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	Pieza	12.00	$255.65	$3,067.80	0.33%
EXT-003	Reparacion de tomas domiciliarias incluye, materiales y herramienta.	Pieza	11.00	$644.01	$7,084.11	0.76%
Total: EXTRAORDINARIOS					**$150,067.09**	**17.70%**
Total del Presupuesto sin IVA:					**$150,067.09**	
I.V.A 16.00 %					**$24,010.73**	
Total del Presupuesto:					**$174,077.82**	

Sin otro particular pongo a su consideración el anterior.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

20 OCT. 2023
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
ING. SERGIO CABRERA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	3678-05687-0
Código de Seguridad:	viszYqi
Folio:	3451199
Monto de la fianza:	$101,127.18
Monto de este movimiento:	$101,127.18

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 24 de Octubre de 2023
Movimiento: Emisión
Fiado: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $101,127.18 (CIENTO UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N.).

ANTE: EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A DE C.V., CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 67 EN LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO, C.P. 45800, LA BUENA CALIDAD, LOS DEFECTOS Y LA REPARACION DE LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO GMJ 021- OP/2023, DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, RELATIVO A: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", CON UN IMPORTE TOTAL EJECUTADO DE $1,011,270.83 (UN MILLON ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 83/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

LA INSTITUCIÓN ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., PAGARÁ A EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, LA CANTIDAD DE $101,127.18 (CIENTO UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N.) EN CASO DE QUE SU FIADO RESULTARE CON ALGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EN SU CASO DE QUE EL FIADO HAGA CASO OMISO A LAS CORRECCIONES O REPARACIONES QUE LE SEAN REQUERIDAS, LA AFIANZADORA UNICAMENTE PAGARÁ LA CANTIDAD QUE RESULTARE DEL INCUMPLIMIENTO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN

A12O J6DG 923

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 5 de junio de 2015 con el número CNSF-F0012-0076-2015".

Firma Digital
YFlySQN3CyCPWsqdA0AKxVM7/e0YiEdUwu52V6MTcxjkVPbjOlHKDUo09XzRNjx4mn36+ahUQe5EfAvCnWz8iouzfco58J8UWjbisRp5spwqEAs5DJc6apKMe6SSozIwUEoneL+Y0WaDc4559Az1F2+816cAJTPL3GG+OCZfGug+V43123RA9iTOLVx
wTt8TfiyHrVpbGsU5IN4aehamTiveB5ygi+DA03mCXXipyyP0i7Y1mAiV1ZOd+C639tYyqvDO7wsCu384id3eyydAqrtgNoCaECOV5UkN4jCbAyrZOxCXINDueN+erzZ0KBkz2sgaxoMHm6nUlgrMLNFdw==
Serie Certificado: 00000100000990001632O, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	3678-05687-0
Código de Seguridad:	viszYqi
Folio:	3451199
Monto de la fianza:	$101,127.18
Monto de este movimiento:	$101,127.18

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 24 de Octubre de 2023
Movimiento: Emisión
Fiado: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE REFERENCIA Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
B) ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR, DESDE QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO AFIANZADO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN POR EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, Y DURANTE LOS 12 DOCE MESES POSTERIORES PARA RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTEN, ASÍ COMO DE LOS DEFECTOS O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL FIADO.
C) ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
D) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR EN EL CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS DE ELABORACIÓN DE LOS BIENES O LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y SE CANCELARÁ HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, Y
E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital
YFfjSON3CjCPWsqdA0AKxVM7/e0YiEdUwu52V6MTcxjkVPbjOlHKDUo09XzRNjx4mn36+ahUQe5EIAvCnW28iouZ1co58J8UWjbisRp5pwqEAs5Dc6apKMe6SSozIwUEoneL+Y0WaDc4559Az1F2+816cAJTPL3GG+OCZlGug+V43123RA9i1OLVx
wT6TlyHrVpbGsUSIN4aehamtTiveB5ygi+DA03mCXXjopyP0i7YImAiV1ZCd+C639rYyqvDO7wsCu384id3eyydAqrtgNoCaECQV5UkN4jCbAyrZOxCXINDueN+erzZ0KBkz2sgaxoMHm6nUlgrMLNFdw==
Serie Certificado: 00000100009900016320, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

Aserta
SEGUROS | FIANZAS

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art.166 LISF).

2.- En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art.166 LISF).

3.- Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art.166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art.32 LISF).

5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art.178 LISF).

7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art.174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez trascurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175LISF.

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII y Art. 279 primer párrafo Frac. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 ó 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de que se llegaré a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).

9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art.16 párrafo primero LISF y Art.18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF. 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA

TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.-Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aserta.com.mx para fianzas emitidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.-La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónica se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n) pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Minuta de Terminacion de Obra

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 11:00 hrs. del día 24 de octubre del 2023 con fundamento en lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega–Recepción y Finiquito de la obra denominada: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala y Red de Drenaje en Calle Morelos de Independencia a Matamoros. en Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco.

De acuerdo con la asignacion de contrato: GMJ 021 /2023.

Por lo que constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de obra	10 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Autorizada	23 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Real	23 de octubre de 2023

Breve descripción de los trabajos: Trazo y nivelación, rellenos, construcción de rampas y banquetas, y colocación de arboles

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de **ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO** de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 12:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por la Direccion de Obras Publicas

C. Imelda Karina Pérez González.
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
Supervisor de Obra.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JAL.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Por el Contratista.

C. Sergio Cabrera
Representante Legal de Terracerias y Pavimentos de la Ribiera S.A. de C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Minuta de Terminacion de Obra

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 11:00 hrs. del día 24 de octubre del 2023 con fundamento en lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega–Recepción y Finiquito de la obra denominada: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala y Red de Drenaje en Calle Morelos de Independencia a Matamoros. en Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco.

De acuerdo con la asignacion de contrato: GMJ 021 /2023.

Por lo que constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de obra	10 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Autorizada	23 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Real	23 de octubre de 2023

Breve descripción de los trabajos: Trazo y nivelación, rellenos, construcción de rampas y banquetas, y colocación de arboles

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de **ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO** de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 12:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por la Direccion de Obras Publicas

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

C. Imelda Karina Pérez González.
Director de Obras Publicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
Supervisor de Obra.

Por el Contratista.

C. Sergio Cabrera

Representante Legal de Terracerias y Pavimentos de la Ribiera S.A. de C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC

Acta Entrega Recepción y Finiquito de Obra

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 27 de octubre del 2023, y en cumplimiento a los Artículos 221, 224 y 226 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente Acta de Entrega-Recepción y Finiquito de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala Descripción de los trabajos realizados: Trazo y nivelación, rellenos, construcción de rampas y banquetas, y colocación de arboles Contrato: GMJ 021 /2023

Contratista: Terracerias y Pavimentos de la Ribiera S.A. de C.V., Contrato: FAIS Ramo 33 ejercicio 2023, Programa: FAIS Ramo 33 ejercicio 2023

Perido del contrato de obra Inicio: 10 de octubre del 2023, termino: 23 de octubre del 2023, con 14 días de Ejecucion,
Fecha de inicio de obra: 10 de octubre del 2023, Fecha de Termino de obra: 23 de octubre del 2023.

Importe contrato GMJ 021 /2023		
Importe	$	735,559.93
Convenio Adicional	$	-
IVA	$	117,689.59
Total	$	853,249.52
Monto excedente	-$	158,021.31

Relacion de estimaciones			
Estimación 1	Del 10 de octubre del 2023 Al 14 de octubre del 2023	$	378,172.08
Estimación 2 Finiquito	Del 15 de octubre del 2023 Al 23 de octubre del 2023	$	493,613.12
	IVA	$	139,485.63
	Total	$	1,011,270.83

Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.		
Fianza Anticipo	3678-05622-5	Fecha de Cancelación de Vicios Ocultos: 27 de octubre del 2023
Fianza de Cumplimiento	3678-05621-4	
Fianza Vicios ocultos	3678-05687-0	

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido La Dirección de Obras Publicas, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; No obstante de la presente recepción, El Contratista quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato y de las Leyes aplicables.

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 12:00hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo

Por la Dirección de Obras Publicas Jocotepec.

C. Imelda Karina Rérez González.
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodriguez Valenzuela.
Supervisor de Obra.

Por el Contratista:

C. Sergio Cabrera
Representante Legal de Terracerias y Pavimentos de la Ribiera S.A. de C.V.

Por el Comité de Obra:

C. Rosario Cecilia Rivera Vazquez
Representante del comité.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 27 de octubre del 2023, Se levanta la siguiente:

ACTA ADMINISTRTIVA DE EXTINCIÒN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: Construcción de banquetas e imagen urbana en calle La Paz de calle Hidalgo a calle Rotario y calle Rotario de calle La Paz a carretera Jocotepec-Chapala en San Juan Cósala, Trabajos realizados Trazo y nivelación, rellenos, construcción de rampas y banquetas, y colocación de arboles

Contratista: Terracerias y Pavimentos de la Ribiera S.A. de C.V. Asignación: GMJ 021 /2023
Importe: $ 853,249.52 Convenio Adicional: $ - Total: $ 1,011,270.83
Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.
Fianza de Anticipo 3678-05622-5 Fianza de Cumplimiento 3678-05621-4 Fianza de Vicios Ocultos 3678-05687-0
Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 24 de octubre de 2024
Fecha de Inicio: 10 de octubre del 2023, Fecha de Terminacion Oficial: 23 de octubre del 2023
Fecha de Terminacion Real: 23 de octubre del 2023 Atrazo de (0) Días

Relación de Estimaciones:		
No. Esta.	Importe	Periodo de Trabajo.
Estimación 1	$ 438,679.61	Del 10 de octubre del 2023 Al 14 de octubre del 2023
Estimación 2 Finiquito	$ 572,591.22	Del 15 de octubre del 2023 Al 23 de octubre del 2023
	$ 1,011,270.83	

Por el contratista:

C. Sergio Cabrera
Terracerias y Pavimentos de la Ribiera S.A. de C.V.

Por la Dirección de Obras Publicas de Jocotepec, Jalisco.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

Imelda Karina Pérez González.
Director de Obras Publicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ECCOC
DE GUADALAJARA S.A DE C.V

ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDA PARA OBRA CIVIL
MANUEL ACUÑA No. 16 COL. CENTRO, SAANTA ANITA
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
TEL. 01 (33) 36 86 33 48

OBRA	CONST. BANQUETAS CALLE LA PAZ, SAN. JUAN COSALA	ENSAYE No.	1
LOCALIZACION:	CALLE HIDALGO, ROTARIO CARR. JOCOTEPEC - CHAPALA	FECHA DE RECIBO	18/10/2023
SUB TRAMO:	DEL KM. 0+590 AL KM. 0+306 CALLE HIDALGO - TACUBA	FECHA DE INFORME	25/10/2023
	TACUBA - CUAHUCTEMOC. CUAHUTEMOC - GALEANA. RAMPAS PARA DISCAPACITADOS		

IDENTIFICACION	ENSAYE No.		1	1	1	1		
	MUESTRA No		1	2	3	4		
	TOMADA DE:		COLADO DE BANQUETAS TRAMO DEL KM. 0+590 AL KM. 0+306.56					
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO	f'c (kg/cm2)	150	150	150	150		
	No.	REV. PROYECTO cm	12.0	12.0	12.0	12.0		
		CEMENTO MARCA Y TIPO						
	DE FECHA	CONSUMO CEMENTO						
	ADICIONANTE. MARCA	CANTIDAD PROY						
	Y TIPO:	FINALIDAD						
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	CONCRETO MOCTEZUMA					
		CONSUMO						
	ADICIONANTE. MARCA	CANTIDAD USADA	3 BOTES DE ARENA, 1 BOTE DE AGUA, 4 BOTES DE GRAVA Y 1 SACO DE CEMENTO.					
	Y TIPO	FINALIDAD						
	EQUIPO DE MEZCLADO Y SU CAPACIDAD		CONCRETO HECHO EN OBRA					
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		ELECTRICO					
	PESO VOLUMETRICO kg / m3							
	REVENIMIENTO, cm.		11.0	11.0	11.0	11.0		
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO, cm.		15.0	15.0	15.0	15.0		
	SECCION, cm2		176.7	176.7	176.7	176.7		
	FECHA DE COLADO		05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023		
	FECHA DE RUPTURA		12/10/2023	19/10/2023	02/11/2023	02/11/2023		
	EDAD. DIAS		7	14	28	28		
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA		COMPRESION SIMPLE					
	PROCEDIMIENTO DE CURADO		INMERSION TOTAL EN AGUA					
	CARGA DE RUPTURA, kg		31000					
	RESISTENCIA kg/cm2		175.4					
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO		70.2					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA EDAD DE 7 DIAS EVOLUCIONAN NORMALMENTE,
SE EPERAN RESULTADOS A LA EDAD DE 14 Y 28 DIAS.

FIRMA DE RECIBIDO	LABORATORISTA	REVISO
FECHA HORA	JOSE MIGUEL AGUILAR PEREZ	ING. PEDRO MORALES HERNANDEZ

ECCOC
DE GUADALAJARA S.A DE C.V

ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDA PARA OBRA CIVIL

MANUEL ACUÑA No. 16 COL. CENTRO, SAANTA ANITA
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
TEL. 01 (33) 36 86 33 48

OBRA	CONST. BANQUETAS CALLE LA PAZ, SAN. JUAN COSALA	ENSAYE No.	2
LOCALIZACION:	CALLE GALEANA - CUAHUCTEMOC, CUAHUTEMOC - TACU	FECHA DE RECIBO	19/10/2023
SUB TRAMO	DEL KM. 0+280 AL KM. 0+580 LADO IZQUIERDO Y DERECI	FECHA DE INFORME	26/10/2023

IDENTIFICACION	ENSAYE No.		2	2	2	2		
	MUESTRA No.		5	6	7	8		
	TOMADA DE:		COLADO DE BANQUETAS TRAMO DEL KM. 0+280 AL KM. 0+580 LADO IZQ. Y DER.					
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO	f´c (kg/cm2)	150	150	150	150		
	No	REV. PROYECTO cm.	12.0	12.0	12.0	12.0		
		CEMENTO,MARCA Y TIPO						
	DE FECHA	CONSUMO CEMENTO						
	ADICIONANTE, MARCA	CANTIDAD PROY						
	Y TIPO	FINALIDAD						
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	CONCRETO MOCTEZUMA					
		CONSUMO						
	ADICIONANTE, MARCA	CANTIDAD USADA	3 BOTES DE ARENA, 1 BOTE DE AGUA, 4 BOTES DE GRAVA Y 1 SACO DE CEMENTO.					
	Y TIPO	FINALIDAD						
	EQUIPO DE MEZCLADO Y SU CAPACIDAD		CONCRETO HECHO EN OBRA					
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		ELECTRICO					
	PESO VOLUMETRICO kg / m3							
	REVENIMIENTO, cm		13.0	13.0	13.0	13.0		
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO, cm.		15.0	15.0	15.0	15.0		
	SECCION, cm2		176.7	176.7	176.7	176.7		
	FECHA DE COLADO		06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023		
	FECHA DE RUPTURA		13/10/2023	20/10/2023	03/11/2023	03/11/2023		
	EDAD, DIAS		7	14	28	28		
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA		COMPRESION SIMPLE					
	PROCEDIMIENTO DE CURADO		INMERSION TOTAL EN AGUA					
	CARGA DE RUPTURA, kg		31800					
	RESISTENCIA kg/cm2		180.0					
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO		72.0					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA EDAD DE 7 DIAS EVOLUCIONAN NORMALMENTE,
SE EPERAN RESULTADOS A LA EDAD DE 14 Y 28 DIAS

FIRMA DE RECIBIDO		REVISO
FECHA HORA	JOSE MIGUEL AGUILAR PEREZ	ING. PEDRO MORALES HERNANDEZ

ECCOC
DE GUADALAJARA S.A DE C.V

ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDA PARA OBRA CIVIL

MANUEL ACUÑA No 16 COL CENTRO, SAANTA ANITA
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO
TEL 01 (33) 36 86 33 48

OBRA	CONST. BANQUETAS CALLE LA PAZ, SAN JUAN COSALA	ENSAYE No.	3
LOCALIZACION	CALLES HIDALGO, TACUBA Y CUAHUCTEMOC	FECHA DE RECIBO	20/10/2023
SUB TRAMO	DEL KM 0+590.90 AL KM. 0+305 56, RAMPA PARA DISCAPACITADOS	FECHA DE INFORME	27/10/2023

IDENTIFICACION	ENSAYE No.		3	3	3	3		
	MUESTRA No.		9	10	11	12		
	TOMADA DE:		RAMPA PARA DISCAPACITADOS DEL KM. 0+590 90 AL KM 0+305 56					
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO	f´c (kg/cm2)	150	150	150	150		
	No	REV. PROYECTO cm.	12.0	12.0	12.0	12.0		
		CEMENTO,MARCA Y TIPO						
	DE FECHA	CONSUMO CEMENTO						
	ADICIONANTE. MARCA	CANTIDAD PROY						
	Y TIPO	FINALIDAD						
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	CONCRETO MOCTEZUMA					
		CONSUMO						
	ADICIONANTE, MARCA	CANTIDAD USADA	3 BOTES DE ARENA,1 BOTE DE AGUA, 4 BOTES DE GRAVA Y 1 SACO DE CEMENTO.					
	Y TIPO	FINALIDAD						
	EQUIPO DE MEZCLADO Y SU CAPACIDAD		CONCRETO HECHO EN OBRA					
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		ELECTRICO					
	PESO VOLUMETRICO kg / m3							
	REVENIMIENTO, cm.		10.0	10.0	10.0	10.0		
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO, cm.		15.0	15.0	15.0	15.0		
	SECCION, cm2		176.7	176.7	176.7	176.7		
	FECHA DE COLADO		07/10/2023	07/10/2023	07/10/2023	07/10/2023		
	FECHA DE RUPTURA		14/10/2023	21/10/2023	04/11/2023	04/11/2023		
	EDAD, DIAS		7	14	28	28		
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA		COMPRESION SIMPLE					
	PROCEDIMIENTO DE CURADO		INMERSION TOTAL EN AGUA					
	CARGA DE RUPTURA, kg		32000					
	RESISTENCIA kg/cm2		181.1					
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO		72.4					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA EDAD DE 7 DIAS EVOLUCIONAN NORMALMENTE.
SE EPERAN RESULTADOS A LA EDAD DE 14 Y 28 DIAS

FIRMA DE RECIBIDO	LABORATORISTA	REVISO
FECHA HORA	JOSE MIGUEL AGUILAR PEREZ	ING. PEDRO MORALES HERNANDEZ

CONTRALORIA CIUDADANA
OFICIO No. 423/2023
Asunto: Contestación

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

PRESENTE

Por medio del presente extiendo un cordial saludo, mismo que hago propio para dar contestación a su oficio No. **188/2023** de fecha 16 dieciséis de noviembre del presente año en donde se entrega a esta contraloría ciudadana SOLVENTADOS los puntos observados referente al **ESTIMACION 02 Y Finiquito** del Contrato de Obra Pública **NO. GMJ 021C-OP/2023** de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE A LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA"" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, del Programa FAIS RAMO 33, Ejercicio Fiscal 2023. **informo que es procedente su trámite.**

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

JOCOTEPEC, JAL., 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS

CONTRALOR MUNICIPAL.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRALORÍA CIUDADANA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

17 NOV. 2023

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 188/2023
Jocotepec, Jal., a 16 de noviembre del 2023

LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

Con At' ING. José Villanueva Valadez
Asunto: Lo que se indica

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar contestación al oficio No 413/2023 para entregar **SOLVENTADOS** los puntos observados referente a la **Estimación 02 y Finiquito** referente al Contrato de Obra Pública **NO. GMJ 021C- OP/2023** de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, del Programa FAIS RAMO 33, Ejercicio Fiscal 2023.

a) Hoja en caratula mencionando saldo excedente; solventado
b) Fotografías en generador concepto TYPR-03; solventado
c) Fotografías en generador concepto TYPR-07; solventado
d) Fotografías en generador concepto TYPR-02 y 03; solventado
e) Oficio de autorización de conceptos excedentes; solventado
f) Análisis P.U. EXT-01, 02 Y 03; solventado
g) Minuta de terminación y acta entrega recepción; solventado
h) Fecha de Fianza de V.O. con anta entrega recepción; solventado
i) Pruebas de resistencia del concreto; solventado

Sin más por el momento, me despido quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORÍA CIUDADANA 2021 - 2024

16 NOV. 2023 12:3

RECIBIDO GOBIERNO MUNICIPAL JOCOTEPEC, JAL.

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Archivo
D.O.P./c.v.ch

CONTRALORIA CIUDADANA
OFICIO No. 413/2023
Asunto: Contestación

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC.

PRESENTE.

Por medio del presente extiendo un cordial saludo, mismo que hago propio para dar contestación a su oficio **No. 178-A/2023** de fecha 11 de Noviembre del presente año en donde se entrega a esta dirección a mi cargo para su revisión la Estimación No. 2 y finiquito del contrato **GMJ-OP-021/2023** correspondiente a la obra construcción de banquetas e imagen urbana calle La Paz Delegación San Juan Cosala, **del Programa FAIS Ramo 33, Ejercicio Fiscal 2023,** al respecto le informo lo siguiente.

a).- La hoja de la caratula de la estimación debe señalar que el saldo es excedente.

b).- Las fotografías que anexan al generador del concepto TYPR-003 no lo justifican, además aclarar porque existe rampa de 29.50 mts. en el cadena miento 0 + 155.

c).- Las fotografías que anexan al generador del concepto TYPR-007 no lo justifican.

d).- Las fotografías que anexan al generador de los conceptos EXT-02 Y 03 no los justifican.

e).- El escrito que envía la empresa donde solicita autorización de los conceptos extraordinarios menciona estimación tres.

f).- Los análisis de precios unitarios de los conceptos EXT-01, 02 y 03, el importe total que señalan es diferente al considerado en la estimación.

g).- La fecha de inicio de obra que señala la minuta de terminación de obra y el acta de entrega recepción no coinciden.

h).- La fecha de cancelación de vicios ocultos debe de coincidir con la del acta de entrega recepción en base al apartado "B" de la fianza.

i).- Anexar pruebas de resistencia del concreto.

Sin más por el momento, reciba cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

JOCOTEPEC, JAL., 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRALORÍA CIUDADANA

LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS

CONTRALOR CIUDADANO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

14 NOV. 2023

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 178-A/2023
Jocotepec, Jal., a 11 de noviembre del 2023

LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

Con At' ING. José Villanueva Valadez
Asunto: Lo que se indica

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para entregar documentación para su revisión de **Estimación 02 y Finiquito** referente al Contrato de Obra Pública **NO. GMJ 021C- OP/2023** de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, del Programa FAIS RAMO 33, Ejercicio Fiscal 2023.

Sin más por el momento, me despido quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORÍA CIUDADANA 2021 - 2024

13 NOV. 2023 11:55

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

C.c.p. Archivo
D.O.P./c.v.ch