GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Minuta de Terminacion de Obra

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 11:00 hrs. del día 23 de octubre del 2023 con fundamento en lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega–Recepción y Finiquito de la obra denominada: Construccion de redes hidrosanitarias en calle Filósofos entre calle hidalgo norte y calle Allende

De acuerdo con la asignacion de contrato: GMJ 011C OP/2023.

Por lo que constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de obra	18 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación Autorizada	20 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Real	20 de octubre de 2023

Breve descripción de los trabajos: Excavaciones, instalaciones de redes de agua y drenaje, rellenos, y limpieza de obra.

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 12:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por la Direccion de Obras Publicas

C. Imelda Karina Pérez González.
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
Supervisor de Obra.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Por el Contratista.

C. Manuel Palos Vaca

JOCOTEPEC

Acta Entrega Recepción y Finiquito de Obra

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 11:00 hrs. del día 08 de noviembre del 2023, y en cumplimiento a los Artículos 221, 224 y 226 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente Acta de Entrega-Recepción y Finiquito de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra: Construccion de redes hidrosanitarias en calle Filósofos entre calle hidalgo norte y calle Allende Descripción de los trabajos realizados: Excavaciones, instalaciones de redes de agua y drenaje, rellenos, y limpieza de obra.

Contratista: C. Manuel Palos Vaca, Contrato: Cuenta corriente ejercicio 2023, Programa: Cuenta corriente ejercicio 2023

Perido del contrato de obra Inicio: 18 de septiembre del 2023, termino: 20 de octubre del 2023, con 33 días de Ejecucion.
Fecha de inicio de obra: 18 de septiembre del 2023, Fecha de Termino de obra: 20 de octubre del 2023.

Importe contrato GMJ 011C OP/2023		
Importe	$	219,258.43
Convenio Adicional	$	86,978.71
IVA	$	35,081.35
Total	$	341,318.49
Saldo por Cancelar	-$	0.00

Relacion de estimaciones			
Estimación 1	Del 18 de septiembre del 2023 Al 30 de septiembre del 2023	$	190,714.73
Estimación 2 y Finiquito	Del 01 de octubre del 2023 Al 20 de octubre del 2023	$	103,525.35
	IVA	$	47,078.41
	Total	$	341,318.49

Afianzadora:	SOFIMEX	
Fianza Anticipo	2822737	Fecha de Cancelación de Vicios Ocultos: 08 de noviembre del 2024
Fianza de Cumplimiento	2818634	
Fianza Vicios ocultos	2841302	

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido La Dirección de Obras Publicas, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; No obstante de la presente recepción, El Contratista quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato y de las Leyes aplicables.

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 12:00hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo

C. Imelda Karina Pérez González.
Director de Obras Publicas

Por la Dirección de Obras Publicas Jocotepec.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
Supervisor de Obra.

Por el Contratista:

C. Manuel Palos Vaca

Por el Comité de Obra:

C. Endelisa Perales Martinez.
Representante del Comité

GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 08 de noviembre del 2023, Se levanta la siguiente:

ACTA ADMINISTRTIVA DE EXTINCIÒN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: Construccion de redes hidrosanitarias en calle Filósofos entre calle hidalgo norte y calle Allende en Cabecera Municipal, Trabajos realizados Excavaciones, instalaciones de redes de agua y drenaje, rellenos, y limpieza de obra.

Contratista: C. Manuel Palos Vaca Asignación: GMJ 011C OP/2023
Importe: $ 254,339.78 Convenio Adicional: $ 86,978.71 Total: $ 341,318.49
Afianzadora: SOFIMEX

Fianza de Anticipo	2822737	Fianza de Cumplimiento	2818634	Fianza de Vicios Ocultos	2841302

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 8 de noviembre de 2024

Fecha de Inicio: 18 de septiembre del 2023, Fecha de Terminacion Oficial: 20 de octubre del 2023
Fecha de Terminacion Real: 20 de octubre del 2023 Atrazo de (0) Días

Relación de Estimaciones:		
No. Esta.	Importe	Periodo de Trabajo.
Estimación 1	$ 221,229.09	Del 18 de septiembre del 2023 Al 30 de septiembre del 2023
Estimación 2 y Finiquito	$ 120,089.41	Del 01 de octubre del 2023 Al 20 de octubre del 2023
	$ 341,318.49	

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: 08 de noviembre del 2024

Por el contratista:

C. Manuel Palos Vaca

Por la Dirección de Obras Publicas de Jocotepec, Jalisco.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Imelda Karina Pérez González.
Director de Obras Publicas