



## MINUTA DE TERMINACIÓN DE OBRA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA RAMO 33 2022

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 10:00 horas. del día 15 de junio del 2022, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 numeral 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega – Recepción y Finiquito de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" .PROGRAMA RAMO 33 2022

**ACUERDO ADMINISTRATIVO:** DOP/AD/002/2022

Por lo que, constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de la Obra: **06 de junio del 2022**  
Fecha de terminación autorizada: **14 de junio del 2022**

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE"

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.


De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 154 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 11:00 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DE JOCOTEPEC, JALISCO**

**POR EL SUPERVISOR DE OBRAS:**

  
C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 horas. del día 16 de junio del 2022 y en cumplimiento en el Artículo 111 numerales 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO"

**SUPERVISOR:** ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

**ACUERDO ADMINISTRATIVO:** DOP/AD/002/2022 programa: **PROGRAMA RAMO 33 2022**

Importe Aprobado: **\$ 60,152.28** Convenio adicional: \_\_\_\_\_ Anticipo: sin anticipo

Fecha de inicio: 06 de junio del 2022.

Fecha de terminación oficial: 14 de junio del 2022.


Fecha de terminación real: 14 de junio del 2022.

**MONTO REAL EROGADO: \$63,252.22 SALDO EXCEDENTE: \$3,099.94**

Por lo que, constituidos física y legalmente, por una parte, los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) entrega a la(s) dirección(es) correspondientes para su mantenimiento;

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 11:30 horas. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron.


**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DE JOCOTEPEC, JALISCO**

  
**C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



  
**ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO**  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**

  
**INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN  
SOCIAL**