



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 1077/2024
Jocotepec, Jal., A 09 de septiembre del 2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de: **\$49,317.24 (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Diecisiete Pesos 24100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 03 y FINIUITO** del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-11.1-050-405
Contrato: No CSS-OP-CC-004/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
785	29/08/2024	\$42,929.62	\$49,798.36	\$481.12	\$49,317.24

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 03 y Finiquito
4. Fianza de Vicios Ocultos
5. Minuta Termino de Obra
6. Acta Entrega Recepción y Finiquito de Obra
7. Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA
MUNICIPAL
2021 - 2024

26 SEP. 2024

RECIBIDO

GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



RAMPER DRILLING PERFORACIONES PERFORACIONES, ACORO, REHABILITACIÓN, Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	RAMPER DRILLING	
	RFC: RDR100922131	
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
	Lugar de Expedición: 45800 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales VICENTE GUERRERO PONIENTE No. 515 CENTRO, 45800 - TELEFONO (387) 76-30723	

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio:	- 785
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	29/8/2024 17:16:35
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:	1.0000

Datos del cliente			
Cliente:	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		
R.F.C.:	MJJ850101KP8	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Régimen:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Domicilio:	Palacio Municipal No. SN, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México TEL:		

Cantidad	Unidad / SAT	Clave / SAT	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO / E48	72152800	SERVICIO DE PERFORACION PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES FINIQUITO), RELATIVO AL CONTRATO NO. CSS-OP-CC-004/2024 DE LA OBRA: "PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUA POTABLE A 250 ML, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$481.12 NETO A PAGAR \$49,317.24	42,929.62	002 - IVA Tasa 0.160000 - 6,868.74	42,929.62

Observaciones

Importe con letra:
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

Subtotal	42,929.62
I.V.A	6,868.74
Total	49,798.36

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000505973514
Folio fiscal	DSF6DCBA-0571-49B7-ADDA-78FF9A567CBF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Agosto 29 2024 - 17:16:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Sello Digital del CFDI
b+QwylDTpr5ttQ1LQwQ66HfxknQk6WGNdBuJ9Lvh0HJ19PTJPX9oFL1HQezp4Y1Zhe12NtutouIHZCsqPACAlFgIXTpc7/UrQVG4/M1Kndyd61uOhvzeEaK08OxBnhuWEW+QE3PLNP7jREPRjCop3mhHkoNaWJ4GJTp2FRGGHbzJbApWnJoPybt+kJGT9AqN7eRb8VId0fAOU+OEyXzb2OdzxmgQDVoujDxM6XXsfNYH1eUSK3+v2X+AWKpKnsNV2my9LtVXw8rAIOJh/5jukUKIFNoVX7tjwWa4ZoBmNIAKUAU8JjHLQLGwMGQJxzW7VgRE/y7kFNNKLLdmdg==

Sello del SAT
NhVYkSCzOXtK+SxVf0HY1iSrW7sfXrWINP3IDJGeS/um9Cjppcv7Be6Rfpe2fybmhPwFPDtyKXeXMo6WqDYofMT4EdmVNEXXncbTLVXvpCeyoq9xKT4Cy/zxg8Jx1AcBTesR8z9eRNZQdBPdftfjK9yeYO51uYTgj7yUDPewvzeKPydy3D4IBd9ps+sLTr05AsDVR4nQfSLML3acd2SALgwwbGVn6L7s0tm1SmH7dh0Y/v5q+bmj+bWx96WnhBkACRI6uq5hIHFPgCAAGz8WQEv2YZA8XyfgWyYFzwjEty6hqp1rH/yTEFpvZhkGym9x8hP+5Tk6IL8XREXOVIPq1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|DSF6DCBA-0571-49B7-ADDA-7BFF9A567CBF|2024-08-29T17:16:38|MAS0810247C0|b+QwylDTpr5ttQ1LQwQ66HfxknQk6WGNdBuJ9Lvh0HJ19PTJPX9oFL1HQezp4Y1Zhe12NtutouIHZCsqPACAlFgIXTpc7/UrQVG4/M1Kndyd61uOhvzeEaK08OxBnhuWEW+QE3PLNP7jREPRjCop3mhHkoNaWJ4GJTp2FRGGHbzJbApWnJoPybt+kJGT9AqN7eRb8VId0fAOU+OEyXzb2OdzxmgQDVoujDxM6XXsfNYH1eUSK3+v2X+AWKpKnsNV2my9LtVXw8rAIOJh/5jukUKIFNoVX7tjwWa4ZoBmNIAKUAU8JjHLQLGwMGQJxzW7VgRE/y7kFNNKLLdmdg==|00001000000709182898||



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="785" Fecha="2024-08-29T17:16:35"
Sello="b+QwWylDTpr5ttQ1LQwqQ66HfxknQkW6GNDbuj9LvH0Hji9PTJPX9o
FLlHQezp4YlZhEl2NtutouIHZCsqPACAlFgIXTpc7/UrQVG4/MlKndyd6luOhv
reEaKO8OxBnhuWEW+QE3PLNP7jREPRjCop3mhHkoNaWJ4GJTp2FRGGHbzJbApw
nJoPybt+kJGT9AqN7eRb8VId0fAOU+OEYXzb2OdzxmgQDVoujDxM6XXxsfnYHl
eUSK3
+v2X+AWKpKnsNV2my9LtVXw8rAIOJh/5jukUKIFNoVX7tjwWa4ZoBmNiAKUAU8
JjHLQLGwMGQJxzw7VgRE/y7kFNNKLLdmdg==" FormaPago="03"
NoCertificado="00001000000505973514"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU5NzM1MTQwD
QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUklEQUQgQ0VSVELGSUN
BRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ
1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0
BCQEWG2NvbhRyY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyI
EhJREFMR08gNzcsIENPTC4gRlRVFULJFUK8xDjAMBGNVBEBMBTA2MzAwMzswCQY
DVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ
1VBVUhURU1PQzEVMBMGGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQk
CE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWS
UNJTM1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUUwGQ09OVFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMDEyMTA5NTE
4NTBaFw0yNDEyMTA5NTE4NTBaMIHAMSEwHwYDVQQDExhSU1QRVIgRFJFTExJTE
kcgU0EgREUgQ1YxITAFBgNVBCKTGFJBTBVFU1BEUklMTelORyBTQSBERSBDVjE
hMB8GA1UECHMYUkFNUEVSIERSUxMSU5HIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxSR
FIxMDA5MjIxMzEgLyBSQUUNNMzUwNjAxTVU3MR4wHAYDVQQFEUxUgLyBSQUUNNMzU
wNjAxSEpDTU1MMDAxDjAMBGNVBAsTBVVOUUNBMTI1IjANBgkqhkiG9w0BAQEFA
AOCAQ8AMIIBCGKCAQEA4b/ATS3oEdkRUKaU13WFmetYailfr38zZsT7okbxf
96aKWFmSXmIL1/OUePINJWSMHnn+ip1MoBVEA5yK/DwgefE2gF3chLsD6uphoL
Pb6rh5KHAMaMoqn0TXknVZ3w53WNrYkd6WZNM+Z3gDFwDMevkvfsqDg3M4sMsV
+1XOR3qZUh7IdIGWe0NJemby6iFwLzLVFKHiAYgw/dB0sH3MubR6M8En/iiBN+
+
7jhz/m3ora27cvdysyMRL2mi8Ob/hJ5qJ1ebDIjNguZzMr1kxqvqrfvjyDsDiN
1wFVchMSDoinpiQYVQ5pphZtdslhQft041v1XRLZIXwTjba01wIDAQABox0wGz
AMBGNVHRMBAf8EAJAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA
py/SBxBt3aHGA2iA6rXhhlqqpch8xmQN803Wk04bzFtBb10XBP10owhytcmGet
YCj/V9RoSDaV6GAD21Xi6LayyB60lrgXgg8ir05YeG9IPfD5nYmdApU/clxvEp
6nRJKaPLRnbDj2ke02
+wfp5W+Qwsjnjcg4jTYxNgMO4L+xpIx8VIfoUPX/8e/jF+OhPiP/s+aSiDf2oD
vqmCUCjjEWggJwDhinFQGdNj2QxXH7is46JfKNaukYUa7643Cf9
+G7KtJLbvYx8ItUvkaHmQKkElCM6zLIbyAegi5NHdV1tdf42Ys6S0JulQVvteC
OKgV50+i/OAJ9XrYzwX0CpRpFS0kGb3JeTtjeaLJDvVjus5v9qiSISIAm6S7Gh
HlCtXv35w30i7EbnHVP2D6DQ+LsfZORc3cwsBxjk4NU+oqlp/HMMBLKQL2HFMW
1L26KxjTu3/g2GjAV0viSVhvQfdgJPlbBN4vXePJ74C33qGx2cTTk8bXb4Hqae
RCCkCn5p0sxa0olN6uU1lQc/d/Cg6S/Z88dDDsRkKf1BGcy+W4UhrRDY67E2G
9ulFKq/oafh5HaIR5UuLbFsvK+unryiuEd0jxdgAoUxDlyqd05zvZ1Q6kr2MB5
h4uhvPxARuqemKjiIlakS+91DXpisvDK+AeR4cAdpism8uVi6XWjZLBQ="
+
Total="42929.62" Moneda="MXN" Total="49798.36"
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE
LugarExpedicion="45800"><cfdi:Emisor RegimenFiscal="601"
Rfc="RDR100922131" Nombre="RAMPER DRILLING"></cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE
JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="72152800"

ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO"
NoIdentificacion="SER001" Descripcion="SERVICIO DE PERFORACION

PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES FINIQUITO), RELATIVO
AL CONTRATO NO. CSS-OP-CC-004/2024 DE LA OBRA:

"PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE
AGUA POTABLE A 250 ML, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

MENOS 5 AL
MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$481.12 NETO A PAGAR \$49,317.24"
ValorUnitario="42929.62" Importe="42929.62" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="42929.62"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="6868.74" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="6868.74"><cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="6868.74" Base="42929.62" />
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/T
imbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="D5F6DCBA-0571-49B7-ADDA-7BFF9A567CBF"
FechaTimbrado="2024-08-29T17:16:38"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="b+QwWylDTpr5ttQ1LQwqQ66HfxknQkW6wGNdBuj9LvH0HJi9PTJP
X9oFLlHQezp4YlZhEl2NtutouIHZCsqPACAlFgIXTpc7/UrQVG4/M1Kndyd6lu
OhvreEaK08OxBnhuWEW+QE3PLNP7jREPRjCop3mhHkoNaWJ4GJTp2FRGGHbzJb
ApWnJoPybt+kJGT9AqN7eRb8Vid0fAOU+OEyXzb2OdzxmgQDVoujDxM6XXxsfn
YHleUSK3
+v2X+AWKpKnsNV2my9LtVXw8rAIOJh/5jukUKIFNoVX7tjwWa4ZoBmNiAKUAU8
JjHLQLgWMGQJxzW7VgRE/y7kFNNKLLdmdg=="
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="NhVYkSCzOXtK+SxVf0HYliSrW7sfXrWINP3IDJGe5/um9Cj
Be6Rfpe2fybmhPwFPDtyKXeXMo6WqDYofmT4EdmVNEXNcbTLVXvpCeyo
Cy/zxg8JxlAcBTesR8z9eRNZQdBPdtfjjK9yeYO5luYTgj7yUDPewvZekPey3
D4IBd9ps+sLTr05AsDVR4nQfsLML3acD2SALgwwbGVn6L7s0tmlSmH7dh0K/vs
q+bmj+bWx96WnhBkACRI6uq5hIHFPgCAAGz8WQEv2YZA8XyfgWyxYFzwjEyy6h
qPirH/ytEFpvZhkGYm9x8hP+5Tk6IL8XRfXOVIPqlg==" />
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RDR100922131	RAMPER DRILLING	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5F6DCBA-0571-49B7-ADDA-7BFF9A567CBF	2024-08-29T17:16:35	2024-08-29T17:16:38	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$49,798.36	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

CONTRALORIA CIUDADANA
OFICIO No. 0528/2024
Asunto: Contestación

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

PRESENTE

Por medio del presente extendiendo un cordial saludo, mismo que hago propio para dar contestación a su oficio **No. 0369/2024** de fecha 26 de septiembre del presente año en donde se entrega a esta Contraloría a mi cargo para su revisión la solventación de las inconsistencias señaladas a la Estimación No. 3 y finiquito del contrato GMJ-OP-004/2024, correspondiente a la perforación de pozo profundo localidad San Pedro Tesistán, del **programa Cuenta Corriente, Ejercicio Fiscal 2024, por lo que la revisión física y cumplimiento de la obra como lo señala el contrato son responsabilidad de la dirección a su cargo**, para lo cual le informo que es procedente su trámite.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
JOCOTEPEC, JAL., 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
2021 - 2024

26 SEP. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



CONTRALORIA
CIUDADANA

LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS

CONTRALOR CIUDADANO

Tú decides mejorar


Jocotepec, Jal., a 26 de septiembre del 2024

LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS
CONTRALOR CIUDADANO
PRESENTE:

Con At' ING. José Villanueva Valadez
Asunto: Lo que se indica

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para entregar documentación para su revisión referente a la ESTIMACIÓN 03 y FINIQUITO del Contrato de Obra Pública No **CSS-OP-CC-004/2024** de la Obra: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, del Programa Cuenta Corriente, Ejercicio Fiscal 2024.

Sin más por el momento, me despido quedando como su atento y seguro servidor.



ATENTAMENTE
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



VICENTE GUERRERO PTE NÚMERO 515 EN JOCOTEPEC, JALISCO, C.P. 45800
R.F.C. RDR100922131.

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.
VICENTE GUERRERO PTE NÚMERO 515 EN JOCOTEPEC, JALISCO, C.P. 45800
R.F.C. RDR100922131.

ESTIMACIÓN No.

PERÍODO:

OBRA :

3 TRES FINIQUITO

01/04/2024

20/04/2024

SE RESOLVIÓ ASIGNAR LA SIGUIENTE OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,

UBICACIÓN :

CONTRATISTA :

FECHA:

SAN PEDRO TESISTÁN,
RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

22/04/2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
A PERFORACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA													
JOCO-001	MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 M HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, INCLUYE: MOVIMIENTOS, TRASLADOS, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS, EQUIPO	lote	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
JOCO-002	PERFORACIÓN DE POZO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA Y A UNA PROFUNDIDAD DE LOS 0.00 A 250.00 MTS POR EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN PARA ADEME DE POZO DE 18" A 12", INCLUYE: INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	250.00	250.00		250.00	0.00	\$ 10,710.00	\$ 2,677,500.00	\$ -	\$ 2,677,500.00	\$ 2,677,500.00	\$ -
JOCO-003	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	30.00	120.00		120.00	-90.00	\$ 3,798.00	\$ 113,940.00	\$ -	\$ 455,760.00	\$ 455,760.00	-\$ 341,820.00
JOCO-004	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 16"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	100.00	0.00		0.00	100.00	\$ 3,235.00	\$ 323,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,500.00
JOCO-005	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	250.00	173.00		173.00	77.00	\$ 2,545.00	\$ 636,250.00	\$ -	\$ 440,285.00	\$ 440,285.00	\$ 195,965.00



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

20/04/2024

01/04/2024

SE RESOLVIÓ ASIGNAR LA SIGUIENTE OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESTISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

SAN PEDRO TESISTÁN,

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

22/04/2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
JOCO-006	AFORO, PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGIUTUD HORAS ADICIONALES.	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -
B	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO							\$ -	\$ 96,223.12	\$ -	\$ 96,223.12	\$ -	\$ 96,223.12
EXT-001	DESINSTALACIÓN, MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 15 KM, INCLUYE: MANO DE OBRA MOVIMIENTOS, TRASLADOS, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS, EQUIPO	LOTE			1.00	1.00	-1.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00	-\$ 11,500.00
EXT-002	HORAS DE AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGIUTUD HORAS ADICIONALES.	HORA			24.00	24.00	-24.00	\$ 3,530.13	\$ -	\$ 84,723.12	\$ -	\$ 84,723.12	-\$ 84,723.12

SUMA	\$	3,846,190.00	\$	96,223.12	\$	3,668,545.00	\$	3,764,768.12	\$	81,421.88
IVA	\$	615,390.40	\$	15,395.70	\$	586,967.20	\$	602,362.90	\$	13,027.50
TOTAL	\$	4,461,580.40	\$	111,618.82	\$	4,255,512.20	\$	4,367,131.02	\$	94,449.38

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Jalme Conde Gomez
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO: CSS-OP-CC-004/2024 OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, LOCALIDAD: SAN PEDRO TESISÁN MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	ESTIMACIÓN No. 3 TRES FINIQUITO FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/04/2024 PERIODO DEL TRABAJO DEL: 01/04/2024 AL: 20/04/2024 CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN				
B	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIDAD	UBICACIÓN
EXT-001	DESINSTALACIÓN, MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 15 KM, INCLUYE: MANO DE OBRA MOVIMIENTOS, TRASLADOS, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS, EQUIPO	LOTE	SAN PEDRO TESISTÁN,	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
GENERADORES DE CONTRATISTA				

[illegible]

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jaime Conde Gomez



CONTRATISTA:
RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-004/2024

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,

LOCALIDAD: SAN PEDRO TESISTÁN

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

3 TRES FINIQUITO

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22/04/2024

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

01/04/2024

AL:

20/04/2024

CONTRATISTA:


RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

CROQUIS



ALMACEN

DETALLE DE POZO PROFUNDO



FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA


Arq. Jaime Conde Gomez



CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.



C. MALAQUÍAS RAMOS CAMANO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-004/2024

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,

LOCALIDAD: SAN PEDRO TESISTÁN

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

3 TRES FINIQUITO

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22/04/2024

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

01/04/2024


AL:

20/04/2024

CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.


IMÁGENES



FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jaime Conde Gomez



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-004/2024

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESTISTÁN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,

LOCALIDAD: SAN PEDRO TESISTÁN

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

3 TRES FINIQUITO

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22/04/2024

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

01/04/2024

AL:

20/04/2024

CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	OTROS
...	...	...	...

B

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

CLAVE

CONCEPTO	
----------	--

EXT-002

HORAS DE AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGUITUD HORAS ADICIONALES.

UNIDAD

HORA

LOCALIDAD

SAN PEDRO TESISTÁN,

UBICACION

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

GENERADORES DE CONTRATISTA

[illegible]

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jaime Conde Gomez

FIRMAS

CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-004/2024

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,

LOCALIDAD: SAN PEDRO TESISTÁN

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

3 TRES FINIQUITO

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22/04/2024

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

01/04/2024


AL:

20/04/2024

CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.


CROQUIS



ALMACEN

PERFORACION DEPOZO


DETALLE DE POZO PROFUNDO



FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

Arg. Jaime Conde Gomez



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-004/2024

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,

LOCALIDAD: SAN PEDRO TESISTÁN

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

3 TRES FINIQUITO

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22/04/2024

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

01/04/2024

AL:

20/04/2024

CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

IMÁGENES



FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jaime Conde Gomez



CONTRATISTA:

RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

JOCOTEPEC, JALISCO, A 07 DE ABRIL DEL 2024


C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

ME REFIERO AL CONTRATO CSS-OP-CC-004/2024, DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA: RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V., LA SOLICITA LA REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIFICACIÓN DE HRS ADICIONALES DE AFORO YA QUE EN LAS PRIMERAS 24 HRS. EL AGUA SE APRECIABA DEMASIADA TURBIA Y CON PRESENCIA DE SEDIMENTOS, ADEMÁS DE UN OLOR IRRITANTE.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA SALUDARLO Y QUEDO EN ESPERA DE SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE
RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.


C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

Recibido 07 Abril 2024



SANTA ANITA, JALISCO, A 05 DE ABRIL DEL 2024

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

ME REFIERO AL CONTRATO CSS-OP-CC-004/2024, DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA: **RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.**, LA SOLICITA LA REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO, QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA SALUDARLO Y QUEDO EN ESPERA DE SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE
RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.


C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**
2021 - 2024


05 ABR. 2024


RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Análisis de Precio Unitario							
Descripción							
CLAVE: EXT-001							
DESINSTALACIÓN, MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 15 KM, INCLUYE: MANO DE OBRA MOVIMIENTOS, TRASLADOS, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS, EQUIPO				Unidad :	lote		
				Cantidad :	1.00		
				Precio unitario :	\$ 24,718.210		
				Total :	\$24,718.210		
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
Equipo							
H	CAMION GRUA CANASTIL	CAMION GRUA CON CANASTILLA ARTICULADA	hora	12.00000	\$	559.10	\$ 6,709.20
H	CAMION VOLTEO 14 M3	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 14 M3 DE 170 HP	hora	8.00000	\$	627.87	\$ 5,022.96
Total de Equipo							\$ 11,731.60
Auxiliares							
+	CUA-006	OF. ESPECIALIZADO+AYUDANTE GENERAL	jor	3.97087	\$	2,232.99	\$ 8,866.91
Total de Auxiliares							\$ 8,866.91
					Costo Directo	\$	20,598.51
					Indirectos (20.00%)	\$	4,119.70
					Subtotal	\$	24,718.21
					Precio Unitario	\$	24,718.21
** VEINTE CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N. **							

** VEINTE CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N. **




C. MALAQUÍAS RAMOS CAMANO

05 ABRIL DE 2024

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Análisis de Precio Unitario	
Descripción	

Clave: EXT-002
HORAS DE AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE 6" DE
DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGITUD HORAS ADICIONALES.

Unidad : Hora
Cantidad : 24.00
Precio unitario : \$ 84,723.28
Total : \$ 84,723.28


C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	--	-------

Equipo							
H	BOMBA VERTICAL 6"	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGITUD	hora	1.00	\$ 2446.06	\$	2,446.06
Total de Equipo						\$	2,446.06

Auxiliares							
+	CUA-006	OF. ESPECIALIZADO+AYUDANTE GENERAL	hora	1.00	\$ 495.72	\$	495.72
Total de Auxiliares						\$	495.72

Costo Directo \$ 2,941.78
Indirectos (20.00%) \$ 588.35
Subtotal \$ 3,530.13
Precio Unitario \$ 3,530.13

** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 13/100 M.N. **


C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO





Jocotepec, Jal., a 06 de abril de 2024

MALQUIAS RAMOS CAMAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Asunto: autorización de conceptos extraordinarios

De acuerdo a solicitud de autorización de conceptos extraordinarios de fecha 05 de abril del presente año, solicitado en la obra denominada: **PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO**, con el contrato No. **CSS-OP-CC-004/2024** me permito informarle que se autoriza la ejecución y pago de los mismos, como se presenta a continuación:

- CONCEPTO EXT.001 (1) LOTE DESINSTALACIÓN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 15 KM. INCLUYE MANO DE OBRA MOVIMIENTOS Y TRASLADOS POR UN TOTAL \$24,718.21 NETO
- CONCEPTO EXT. 002 (24) HORA HORAS DE AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 6" DE DIÁMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGITUD HORAS ADICIONALES \$3,530.13

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LO HACE SU GENTE"


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. ARCHIVO



RECIBI ORIGINAL
06/ABR/24
